

**Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик»**

| № п/п | Наименование мероприятия  | Механизм реализации мероприятия   | Срок реализации мероприятия              | Ответственный за реализацию  |
|-------|---|---|--|--|
| 1.    | 2.  | 3.  | 4.                                       | 5.   |
| 1     | <p>Организационные мероприятия по созданию центра «Точка роста»: Правовое обеспечение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- приказ директора по созданию и функционированию Центра;</li> <li>- утверждение Положения о деятельности центра;</li> <li>- назначение руководителя центра;</li> <li>- утверждение комплекса мер (дорожная карты) по созданию центра «Точка роста»;</li> <li>- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра;</li> <li>- утверждение медиаплана информационного сопровождения и функционирования Центра «Точка роста»;</li> <li>- проекта плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре</li> </ul> | <p>Разработка и утверждение локальных нормативных актов Школы о создании Центра на основе типовых положений и методических рекомендаций</p>   | <p>Январь –<br/>Апрель 2024<br/>года</p> | <p>Директор,<br/>заместители<br/>директора по УР<br/>и ВР,<br/>методист</p>                        |
| 2     | <p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста». Создание Интернет - странички на сайте школы</p>  | <p>Проведение для педагогов, родителей, учащихся информационной кампании о проекте и концепции создания Центра «Точка роста». Размещение на официальном сайте школы баннера «Точка Роста» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней</p> | <p>Апрель -<br/>Июнь 2024<br/>года</p>   | <p>Заместители<br/>директора по УР<br/>и ВР, инженер-электроник,<br/>классные<br/>руководители</p> |

|   |  |  |                           |   |
|---|--|--|---------------------------|---|
|   |  | информационных материалов  |                           |   |
| 3 | Согласование и Утверждение типового дизайн - проекта Центра «Точка роста»  | Разработка дизайна на основе типовых положений и методических рекомендаций   | Январь 2024 года          | Директор, заместители директора по УР и ВР, методист            |
| 4 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра по программам переподготовки, проводимых ДОИМП  | Свидетельство о повышении квалификации   | По графику                | Директор, методист, педагоги                                    |
| 5 | Приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем "Точка роста" (брендбуком)  | 1. Подготовка государственных (муниципальных) контрактов (договоров) на поставку мебели, типографскую продукцию, материалов для оформления брендинга зон.<br>2. Проведение закупочных процедур.<br>3. Приемка и наладка оборудования.<br>4. Проведение косметического ремонта. | Март - Август 2024 года   | Директор, заместитель директора по АХЧ, контрактный управляющий |
| 6 | Формирование и согласование штатного расписания с учредителем  | Подготовка и согласование штатного расписания с комитетом по образованию   | Январь – Апрель 2024 года | Директор, заместители директора по УР и ВР                      |
| 7 | Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного технического и гуманитарного профилей | Разработка, корректировка основных, дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых на Материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"   | Август-Сентябрь 2024 года | Директор, заместители директора по УР и ВР, педагоги            |
| 8 | Организация набора детей, обучающихся по программам дополнительного образования  | Формирование приказов  | Август-Сентябрь 2024 года | Директор, заместители директора по УР и ВР                      |
| 9 | Открытие Центра  |  | Сентябрь 2024 года        |   |

