



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ**

ПРИКАЗ

Об утверждении региональной «дорожной карты» по сопровождению образовательных учреждений, участвующих в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 / 2023 учебном году

19.12.2022

№10-П-2909

Ханты-Мансийск

На основании приказа Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 декабря 2022 года № 10-П-2782 «О проведении апробации проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022/2023 учебном году», в целях формирования единого образовательного пространства, в котором образовательные организации функционируют в соответствии с едиными требованиями к содержанию обучения, воспитательной работы, профориентации и развитию обучающихся с учетом индивидуальных потребностей и интересов, к средовым условиям развития обучающегося и трудовой деятельности педагога,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую региональную «дорожную карту» по сопровождению образовательных учреждений, участвующих в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России»

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 / 2023 учебном году (далее – региональная дорожная карта).

2. Отделу общего образования Управления общего образования Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) осуществлять взаимодействие с автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» (далее – АУ «Институт развития образования») по вопросам апробации и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 / 2023 учебном году, в части касающейся исполнения региональной дорожной карты.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих управление в сфере образования обеспечить:

3.1. Организацию и проведение мероприятий региональной дорожной карты, в части касающейся.

3.2. Взаимодействие с отделом общего образования Департамента, АУ «Институт развития образования» по вопросам апробации и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 / 2023 учебном году.

4. Административно-ресурсному отделу Административного управления Департамента обеспечить рассылку настоящего приказа в трехдневный срок со дня регистрации и опубликовать на официальном сайте Департамента.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора Департамента И.В. Святченко.

Директор
Департамента



А.А. Дренин

Приложение к приказу
Департамента образования и науки
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от « ____ » _____ 2022 № _____

Региональная «Дорожная карта» по сопровождению образовательных учреждений, участвующих в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 / 2023 учебном году (далее – региональная дорожная карта)

Цель: формирования единого образовательного пространства, в котором образовательные организации функционируют в соответствии с едиными требованиями к содержанию обучения, воспитательной работы, профориентации и развитию обучающихся с учетом индивидуальных потребностей и интересов, к средовым условиям развития обучающегося и трудовой деятельности педагога.

Задачи: организация и проведение мероприятий по информационно-методическому сопровождению образовательных учреждений, участвующих в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России».

Показатель результативности: 100% участие школьных команд образовательных учреждений, участвующих в апробации и внедрении проекта «Школа Минпросвещения России» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022 / 2023 учебном году.

Информационное сопровождение: на официальном сайте Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры <https://derobr.admhmao.gu/>; на официальном сайте АУ «Институт развития образования», в разделе ЦНШПМ <https://ito86.gu/index.php/component/k2/item/18773-проект-школа-типросveshsheniya-gossii>; в официальной группе ВКонтакте <https://vk.com/sprrhmapo>.

Место и формат проведения: мероприятия проводятся на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в очно - заочном формате.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Организация, ответственная за проведение мероприятия	Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое обеспечение				
1.1.	Определение состава участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году в разрезе муниципальных образований и образовательных организаций	Декабрь 2022 года – январь 2023 года	Департамент	Приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об утверждении общеобразовательных организаций - участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году
1.2.	Закрепление организационной структуры апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Январь 2023 года	АУ «Институт развития образования»	Приказ АУ «Институт развития образования об утверждении организационной структуры апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023 году
1.3.	Определение перспективного плана расширения участников внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» на 2024 год	Декабрь 2023 года	Департамент	Приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об утверждении общеобразовательных организаций - участников апробации и внедрения проекта

«Школа Минпросвещения
России» с 2024 году

2. Организационное сопровождение

2.1.	Организация проведения самодиагностики общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» и проведение анализа ее результатов для участников апробации (не менее 20 %)	Декабрь 2023 года	Департамент	Приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о проведении мониторинга самодиагностики общеобразовательных организаций в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» и проведение анализа ее результатов
2.2.	Ведение (обновление) базы данных муниципальных координаторов общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Декабрь 2022 года – январь 2023 года; Декабрь 2023 года	Департамент	Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об утверждении ответственных лиц, ответственных за апробацию и внедрение проекта «Школа Минпросвещения России»
2.3.	Проведение совещаний и семинаров по сопровождению внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» для муниципальных координаторов, руководителей/координаторов,	В течение 2023 года согласно плану мероприятий	Департамент; АУ «Институт развития образования» Муниципальные	Письмо АУ «Институт развития образования» о проведении совещаний и семинаров Протоколы методических совещаний

<p>управленческих команд общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»</p>		<p>органы, осуществляющие управление в сфере образования (далее- МОУО)</p>	<p>Программы, презентационные и рабочие материалы семинаров</p>
<p>2.4. Организация повышения квалификации педагогических работников/управленческих команд по дополнительным профессиональным программам, учитывающих в содержании идеологию и модели внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»</p>	<p>1 - II квартал 2023 года в соответствии с государственными заданиями</p>	<p>АУ «Институт развития образования»</p>	<p>Удостоверения о повышении квалификации; Совершенствование профессиональных компетенций руководителей и педагогов ОО по вопросам моделирования эталонной школы проекта «Школа Минпросвещения России»</p>
<p>2.5. Организация деятельности межмуниципальных проектных групп (далее - ММПГ) в рамках образовательной агломерации по разработке: Модели (программы) комплексного сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в ХМАО – Югре; Программы развития системы</p>	<p>Январь – сентябрь 2023 года</p>	<p>АУ «Институт развития образования» МОУО Образовательные организации, участники проекта «Школа Минпросвещения России» в ХМАО – Югре (далее-ОО)</p>	<p>-Подписанные трехсторонние соглашения АУ «Институт развития образования, МОУО,ОО</p>

	управления качеством образования в ХМАО – Югре; Модельной муниципальной программы развития системы управления качеством образования			
2.6.	Организация работы муниципальных методических служб и участников регионального методического актива в системе образования ХМАО – Югры в рамках апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение 2023 года согласно плану мероприятий	АУ «Институт развития образования» МОУО/ОО	Приказ АУ «Институт развития образования» об утверждении плана методических мероприятий с муниципальными методическими службами, региональным методическим активом
2.7.	Определение кураторов из числа сотрудников АУ «Институт развития образования» для информационно-методического сопровождения образовательных организаций в рамках апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	январь 2023	АУ «Институт развития образования» МОУО/ОО	Приказ АУ «Институт развития образования» о закреплении кураторов для информационно-методического сопровождения образовательных организаций в рамках апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»
3. Научно-методическое сопровождение				
3.1.	Проведение методических совещаний, семинаров по сопровождению апробации и	В течение 2023 года согласно плану	АУ «Институт развития образования»	Письма АУ Институт развития образования Протоколы методических

	<p>внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» для муниципальных координаторов и управленческих команд общеобразовательных организаций (согласно плану мероприятий)</p>	<p>мероприятий</p>	<p>МОУО</p>	<p>совещаний, программы семинаров</p>
<p>3.2.</p>	<p>Проведение проективных семинаров по ключевым моделям эталонной школы проекта «Школа Минпросвещения России» на базе РИП: единая образовательная среда; единая методическая система; единая система управления качеством образования; единые подходы к формированию кадровых ресурсов школы и новая модель оплаты труда; программа формирования (развития) системы управления качеством образования (комплексное решение)</p>	<p>В течение 2023 года согласно плану мероприятий</p>	<p>АУ «Институт развития образования» МОУО</p>	<p>Письма АУ Институт развития образования» о проведении информационно-образовательных семинаров и совещаний Программа, презентационные и рабочие материалы семинаров</p>
<p>3.3.</p>	<p>Проведение методической сессии для школьных общеобразовательных</p>	<p>научно Для команд</p>	<p>В течение 2023 года согласно плану мероприятий</p>	<p>АУ «Институт развития образования» Письма АУ «Институт развития образования» о проведении научно-методической сессии для школьных команд</p>

	<p>организаций - участников апробации проекта «Школа Минпросвещения России», по формированию программ развития на основе результатов самодиагностики с участием менторов, включая участников регионального методического актива, кадрового методического актива, кадрового резерва руководителей образовательных организаций, инновационных команд РИП</p>		МОУО	<p>Программа, презентационные и рабочие материалы проектной сессии</p>
3.4.	<p>Разработка Модельных решений по формированию муниципальных программ развития системы управления качеством образования (методические рекомендации для МОУО)</p>	<p>Январь – сентябрь 2023 года</p>	<p>АУ «Институт развития образования» МОУО</p>	<p>Комплект методических рекомендаций для МОУО по модельным решениям формирования муниципальных программ развития системы управления качеством образования</p>
3.5.	<p>Разработка Модельных решений по формированию школьных программ развития системы управления качеством образования (комплект методических рекомендаций для ОО)</p>	<p>Январь – сентябрь 2023 года</p>	<p>АУ «Институт развития образования» МОУО/ОО</p>	<p>Комплект методических рекомендаций для ОО по модельным решениям формирования муниципальных программ развития системы управления качеством образования</p>
3.6.	<p>Обобщение и распространение</p>	<p>В течение года</p>	<p>АУ «Институт</p>	<p>Сборник успешных практик</p>

<p>успешных практик реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на муниципальном и региональном уровнях</p>		<p>развития образования» МОУО/ОО</p>	<p>реализации проекта «Школа Минпросвещения России» Сетевое сообщество «Школлеги», клуб «Оценка качества образования»</p>
<p>3.7. Информационно-методическое, консультационное сопровождение муниципальных координаторов и координаторов общеобразовательных организаций, в соответствии с федеральными методическими рекомендациями, по формированию локальных нормативных актов по направлениям проекта «Школа Минпросвещения России»</p>	<p>В течении 2023 года</p>	<p>АУ «Институт развития образования» МОУО</p>	
<p>3.8. Организация деятельности школьной команды муниципальной бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №6 город Урай, как региональной инновационной площадки (далее - РИП) в рамках апробации и</p>	<p>В течение 2023 года согласно плану мероприятий</p>	<p>АУ «Институт развития образования» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №6 город</p>	<p>Виртуальные экскурсии по ключевым направлениям проекта «Школа Минпросвещения России» «Знание», «Воспитание», «Здоровье», «Профориентация», «Творчество» в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа с</p>

внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»		Урай МОУО	углубленным изучением отдельных предметов №6 город Урай
3.9. Проектная сессия. Защита школьных программ развития системы управления качеством образования по итогам апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» (совместно с кураторами ОО)	декабрь 2023	Департамент АУ «Институт развития образования» ОО МОУО	План-график проектной сессии Программы развития системы управления качеством образования в образовательных организациях по итогам апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»

4. Информационное сопровождение

4.1. Ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте регионального координатора, на официальных сайтах МОУО и ОО – участников апробации и внедрения	В течение 2023 года	АУ «Институт развития образования» МОУО/ОО	Раздел «Школа Минпросвещения России» с актуальной информацией на официальном сайте регионального координатора
4.2. Размещение успешных практик по ключевым направлениям проекта «Школа Минпросвещения России» «Знание», «Воспитание», «Здоровье», «Профориентация», «Творчество» на официальном сайте регионального	В течение года	АУ «Институт развития образования» МОУО/ОО	Методические материалы размещенные в разделе «Школа Минпросвещения России» на сайте АУ «Институт развития образования»

	координатора			
4.3.	Создание и ведение чата в телеграмме для муниципальных координаторов и координаторов общеобразовательных организаций - участников апробации и внедрения проекта, включая оперативное решение поставленных задач в текущем режиме	Декабрь 2022 года – декабрь 2023 года	АУ «Институт развития образования» МОУО/ОО	Чат в телеграмм-канале
4.4.	Размещение пресс-релизов в разделе «Школа России» Минпросвещения официального сайта регионального координатора, социальных сетях и взаимодействие по их продвижению на официальном сайте федерального координатора	В течение 2023 года	АУ «Институт развития образования» МОУО/ОО	Циклограмма пресс-релизов согласно запланированным мероприятиям
4. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения				
5.1.	Разработка и утверждение региональных показателей мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа России»	Январь - февраль 2023	Департамент АУ «Институт развития образования»	Приказ Департамента об утверждении региональных показателей мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа России»

<p>5.2. Проведение и анализ результатов мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России», включаая информационно-аналитическую справку и адресные рекомендации</p>	<p>Ноябрь-декабрь 2023 года</p>	<p>Департамент АУ «Институт развития образования»</p>	<p>Приказ Департамента об утверждении анализа результатов мониторинга сопровождения апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»</p>
---	---------------------------------	---	---